

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
PUTUMAYO  
SECRETARÍA TÉCNICA**

**ACTA No. 39**

Fecha: 21 de junio de 2018

Hora: 9:00 am

Lugar: Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40 Departamento del putumayo.

Modalidad: Presencial.

**MIEMBROS DEL OCAD**

Participaron en la sesión del OCAD departamental los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	SORREL PARISA AROCA RODRIGUEZ	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	Gobernadora	Gobierno Departamental
2	SANDRA ACEVEDO MARLEY	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	Delegado(a) del Gobierno Municipal	Gobierno Municipal
3	CARLOS VARGAS	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	Delegado(a) del Gobierno Nacional	Gobierno Nacional

**SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD**

Como secretario técnico del OCAD Departamental (E) bajo Resolución No 0610 del 21 de junio de 2018 decide el ingeniero JHON DANY ARTEAGA LEGARDA, Asesor de despacho

**ANTECEDENTES:** La secretaria de Planeación Departamental, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD Departamental, convoco a los miembros del OCAD y sus invitados permanentes, a través del correo electrónico [stocad@putumayo.gov.co](mailto:stocad@putumayo.gov.co) , enviado el día trece (13) de junio de 2018, a participar en la sesión N°39 presencial a realizarse el día 21 del mes de junio de 2018, a partir de las 9:00 am y hasta las 1:00 pm. La citación se realizó de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.4.5 del Acuerdo 045 de 2017.

**APERTURA DE LA SESIÓN:** siendo las 9:00 am del día 21/06/2018, la presidenta del OCAD Departamental, Dra. Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, formalmente da apertura a la sesión N° 39 presencial.



## DESARROLLO DE LA SESIÓN

La Presidenta del OCAD Putumayo, informa a los miembros del OCAD presentes el retiro del proyecto "FORTALECIMIENTO SOCIO-CULTURAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL DESDE LOS CONOCIMIENTOS Y COSTUMBRES PROPIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS, NEGRAS Y AFRODESCENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" para la Viabilización, Priorización, Aprobación y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes; designar la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría, y la autorización para la recepción de bienes y servicios fuera del bienio 2017 -2018, una vez retirado el proyecto se procede con la verificación del quorum y la aprobación del orden del día.

### I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El secretario técnico del OCAD, verifica el quórum y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes, así:

Sorrel Parisa Aroca Rodríguez- Delegada del Gobierno Departamental.

Doctor Carlos Vargas Delegado del Gobierno Nacional del Ministerio de Minas y Energía según Resolución 41399 del 11 de diciembre de 2017.

Doctora Sandra Marley Acevedo Delegada del Gobierno Municipal de puerto Asís, según Resolución N° 550 junio 21 de 2018.

El secretario técnico del OCAD informa que existe quórum decisorio, de conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015<sup>1</sup>.

### II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación, el secretario técnico de presenta la propuesta del orden del día y la somete a aprobación:

- I. Verificación de quórum.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Informe sobre el estado de los proyectos.
- IV. saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros por entidad beneficiaria de recursos SGR.
- V. Presentación indicadores flujo de caja.
- VI. Presentación de proyectos para:

<sup>1</sup> Artículo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio. Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto.

SOMETER a aprobación a los miembros del OCAD el cambio de ejecutor de obra, para el siguiente proyecto de inversión

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO BPIN	VALOR TOTAL	PUNTAJE OBTENIDO	VALOR SUPERVISION	VALOR INTERVENTORIA
1	REPOSICIÓN SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 1 - 7, EN EL BARRIO EL SÁBALO, MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2017006860010	\$3.084.283.260	72	\$33.999.888	\$201.258.130

b) SOMETER a los miembros del OCAD la priorización y aprobación de la cofinanciación de \$100.000.000 de las Asignaciones Directas del Departamento de Putumayo 2017-2018, para el siguiente proyecto de inversión:

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO BPIN	FUENTES DE FINANCIACION	PUNTAJE OBTENIDO	VALOR INTERVENTORIA
1	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN SECTORES DE RIESGO CRITICOS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA- DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	2018000060024	FDR PUTUMAYO 2017-2018 \$7.002.565.612  AD PUTUMAYO 2017-2018 \$100.000.000  VALOR TOTAL \$7.102.565.612	N.A	\$336.074.553

VII. Otras decisiones

VIII. Propositiones y varios

El secretario técnico del OCAD Verifica el quórum y somete a votación el orden del día anteriormente expuesto, el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal aprueban el Orden del Día.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### III. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS

El secretario técnico del OCAD informa a los presentes el estado de los proyectos en el año de aprobación 2012 hasta la fecha, de la siguiente manera:

A

Detalle	Nº de Proyectos
TERMINADO	58
PARA CIERRE	35
CONTRATADO EN EJECUCION	31
CERRADO	24
EN PROCESO DE CONTRATACION	11
CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	0
OTROS EJECUTORES	15
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>174</b>

#### IV. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El secretario técnico del OCAD presenta los saldos disponibles junto con sus restricciones

DETALLE	VALOR
(+) Asignación 2012 (Decreto 1399 de 2013)	\$35.037.746.093,27
(+) Asignación 2013-2014 (Decreto 722 de 2015 AJUSTADO)	\$38.906.639.776,87
(+) Disponibilidad Inicial (Saldo Mayor Recaudo 2012 + Mayor Recaudo 2013-2014)	\$20.186.691.799,86
(+) Recaudo vigencia 2015-2016 (cifra preliminar antes de cierre)	\$25.032.106.461,64
(+) Compensación de asignaciones directas y FDR (cifra preliminar antes de cierre)	\$17.697.661.587,00
(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas a 31 de mayo de 2018	\$3.122.238.526,35
(+) Apropiación presupuestal bienio 2017 – 2018 Decreto 2190 de 2016	\$20.534.829.021,00
(+) Exceso de Ahorro FAE 2017 – 2017 - Decreto 2190 de 2016	\$3.750.259.396,00
(+) Compensación Directas 2015-2016 Decreto 2152 de 2017	\$5.785.519.740,00
(+) Compensación Directas 2017 Decreto 737 de 2018	\$13.707.576.790,00
<b>Total Asignaciones al Departamento</b>	<b>\$183.761.269.191,99</b>
(-) Proyectos aprobados con recursos al 31 de Mayo de 2018	\$158.285.736.184,00
<b>Saldo disponible a 30 de junio de 2017</b>	<b>\$25.475.533.007,99</b>
(-) Restricción de gasto bienio 2017 – 2018 de acuerdo a Decreto 1082 (Art. 2.2.4.1.2.4.1)	\$4.106.965.804,20
<b>Saldo disponible a 31 de mayo de 2018 (Incluye restricción)</b>	<b>\$21.368.567.203,79</b>

A solicitud del doctor Carlos Vargas Delegado Gobierno Nacional se incluye el valor de Compensación Directas 2017 Decreto 737 de 2018, como se puede observar en el cuadro de saldos presentado.

Handwritten signature or mark.

MAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2018	
RENDIMIENTOS GENERADOS BBVA ENE DE 2018	30,339,042.00
RENDIMIENTOS GENERADOS OTROS TERCEROS ENE DE 2018	181,783.13
RENDIMIENTOS GENERADOS BBVA FEB DE 2018	33,661,731.00
RENDIMIENTOS GENERADOS OTROS TERCEROS FEB DE 2018	471,378.59
RENDIMIENTOS GENERADOS BBVA MAR DE 2018	44,422,061.00
RENDIMIENTOS GENERADOS OTROS TERCEROS MAR DE 2018	179,057.30
<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS</b>	<b>109,255,053.02</b>
EN LETRAS: CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$109.255.053.02)	

V. PRESENTACIÓN INDICADORES FLUJO DE CAJA

ASIGNACIONES DIRECTAS	
PROMEDIO MENSUAL DE CAJA ULTIMOS TRES MESES	\$ 772.667.393
% DE FINANCIACION DEL PRESUPUESTO	91%
% DE CUMPLIMIENTO PLAN BIENAL DE CAJA	106%

VI. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA:

- a) SOMETER a aprobación a los miembros del OCAD el cambio de ejecutor de obra, para el siguiente proyecto de inversión

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO BPIN	VALOR TOTAL	PUNTAJE OBTENIDO	VALOR SUPERVISION	VALOR INTERVENTORIA
1	REPOSICIÓN SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 1 – 7, EN EL BARRIO EL SÁBALO, MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	2017006860010	\$3.084.283.260	72	\$33.999.888	\$201.258.130

- b) SOMETER a los miembros del OCAD la priorización y aprobación de la cofinanciación de \$100.000.000 de las Asignaciones Directas del Departamento de Putumayo 2017-2018, para el siguiente proyecto de inversión:

A  
b

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO BPIN	VALOR TOTAL	PUNTAJE OBTENIDO	VALOR SUPERVISION	VALOR INTERVENTORIA
1	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN SECTORES DE RIESGO CRITICOS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA-DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	2018000060024	FDR PUTUMAYO 2017-2018 FDR PUTUMAYO 2017-2018 <u>\$7.002.565.612</u>  AD PUTUMAYO 2017-2018 <u>\$100.000.000</u>  VALOR TOTAL <u>\$7.102.565.612</u>	N.A		\$336.074.553

El secretario técnico del OCAD procede a someter a aprobación a los miembros del OCAD acerca del ajuste para el cambio de ejecutor de la obra, para el siguiente proyecto de inversión, obteniendo lo siguiente:

**1. REPOSICIÓN SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 1 – 7, EN EL BARRIO EL SÁBALO, MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2017006860010	REPOSICIÓN SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 1 – 7, EN EL BARRIO EL SÁBALO, MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	AC 38 – Vivienda, Ciudad y Territorio	PREFACTIBILIDAD - FASE 3	\$3.084.283.260,00
<b>Fuentes</b>	<b>Tipo de recurso</b>	<b>Cronograma MGA</b>	<b>Valor</b>	
Municipio - ORITO	Asignaciones Directas	2018	\$1.000.000.000,00	
<b>Valor Aprobado por el OCAD</b>	\$3.084.283.260,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - PUTUMAYO	Asignaciones Directas	2017-2018	\$2.084.283.260,00	\$0,00	\$0,00	2019-2020
Entidad pública designada	EMPORITO E.S.P			Valor	\$2.849.025.242	

ejecutora del proyecto			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Valor	\$201.258.130
Instancia pública designada para la contratación de la supervisión	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Valor	\$33.999.888
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 038 de 2017		
Resultado evaluación por puntajes	72,00		
Concepto del sector	El proyecto cuenta con concepto FAVORABLE emitido por el Ministerio de Transporte el día 27 de abril de 2018, este concepto se encuentra cargado en el suifp-sgr el día 27 de abril de 2018. También tiene concepto FAVORABLE emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del día 18 de abril de 2018, este concepto se encuentra cargado en el suifp-sgr el día 18 de abril de 2018.		

El secretario técnico del OCAD somete a votación la aprobación del ajuste de ejecutor de la obra a cargo de la empresa de servicios públicos EMPORITO E.S.P del anterior proyecto, quedando así:

VOTO GOBIERNO NACIONAL: POSITIVO  
 VOTO GOBIERNO DEPARTAMENTAL: POSITIVO  
 VOTO GOBIERNO MUNICIPAL: POSITIVO

El Gobierno Nacional, Departamental y Municipal aprueba el ajuste de cambio de ejecutor de la obra, del proyecto de inversión la cual es la empresa EMPORITO E.S.P.

Seguidamente el secretario técnico del OCAD procede a someter a consideración a los miembros del OCAD, la priorización y aprobación de la cofinanciación de \$100.000.000 por Asignaciones Directas Departamento del Putumayo 2017-2018, para el siguiente proyecto de inversión, obteniendo lo siguiente:

## 2. CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN SECTORES DE RIESGO CRITICOS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA- DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018000060024	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN SECTORES DE RIESGO CRITICOS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA- DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	AC 45 – Ambiente y Desarrollo Sostenible	PREFACTIBILIDAD - FASE 3	\$7.102.565.612
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	
Departamentos - PUTUMAYO	FDRD	2018	\$7.002.565.612	
Departamentos - PUTUMAYO	AD	2018	\$100.000.000	
<b>Valor Aprobado por el OCAD</b>	<b>\$7.102.565.612</b>			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - PUTUMAYO	FDRD	2017-2018	\$7.002.565.612	\$0,00	\$0,00	2019-2020
Departamentos - PUTUMAYO	AD	2017-2018	\$100.000.000	\$0,00	\$0,00	2019-2020
<b>Entidad pública designada ejecutora del proyecto</b>	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			<b>Valor</b>	\$6.766.491.059	
<b>Instancia pública designada para la contratación de interventoría</b>	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			<b>Valor</b>	\$336.074.553	
<b>Acuerdo de requisitos con que se aprobó</b>	Acuerdo 045 de 2017					
<b>Resultado evaluación por puntajes</b>	N/A					
<b>Concepto del sector</b>	El proyecto cuenta con concepto FAVORABLE emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 9 de mayo de 2018, este concepto se encuentra cargado en el suifp-sgr el día 9 de mayo de 2018					

El secretario técnico del OCAD, somete a votación la acerca de cofinanciación de \$100.000.000 por asignaciones directas, para el siguiente proyecto de inversión, quedando así:

VOTO GOBIERNO NACIONAL: POSITIVO  
 VOTO GOBIERNO DEPARTAMENTAL: POSITIVO  
 VOTO GOBIERNO MUNICIPAL: POSITIVO

El Gobierno Nacional, Departamental y Municipal aprueba la cofinanciación de \$100.000.000 por asignaciones directas y se ratifica por los tres delegados del OCAD Putumayo, que la Entidad ejecutora es el Departamento del Putumayo, el cual fue viabilizado y priorizado en el OCAD Regional no presencial el día 28 de mayo de 2018

## VII. OTRAS DECISIONES

Sin pronunciamiento por parte de los miembros del OCAD


## VIII. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Delegado del Gobierno Nacional del Ministerio de Minas y Energía, extiende la invitación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la mesa técnica en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía el día 3 de julio de 2018 de 8:30 am a 10:30 am en Bogotá, del proyecto Implementación de equipamientos y amoblamientos de la Plaza de las Guitarras en el Municipio de Mocoa - Departamento del Putumayo.

Para constancia se firma la presente acta el día 21 de junio de 2018.



**SORREL PARISA AROCA RODRIGUEZ**  
Gobernadora  
PRESIDENTE  
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
PUTUMAYO



**JHON DANNY ARTEAGA LEGARDA**  
SECRETARIO TÉCNICO (E) RESOLUCION No 0610 del 21 de junio de 2018  
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
PUTUMAYO

Proyectó: Miguel Alejandro Moreno. Coordinador ST OCAD Departamental

