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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN –OCAD- 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 

ACTA # 006 
 

Fecha:  Septiembre 26 de 2013 

Hora de Inicio: 2:00 pm 

Hora de Finalización: 6:00 pm  

Lugar: Secretaria de Planeación Departamental 

 
Modalidad de la reunión:  
 

Presencial  Virtual x 

 Septiembre 26 de 2013 

 
 
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Solicitar prórroga por tres (3) meses para los 
proyectos que no han completado los requisitos de ejecución, de conformidad con el 
artículo  25 del decreto 1949 de 2012.   

 
2. ASISTENTES 
 
2.1 Miembros del OCAD 
 

Miembro Nombres y apellidos Cargo/ Institución 

Gobernador (E) Dr. Ronald .H. Latorre Otaya 
Gobernación del 

Putumayo 

 
Delegado del Gobierno 
Nacional 

Dr. Juan B. Pérez Hidalgo 
Ministerio de Minas y 

Energía 

 
Municipio de Santiago 
 

Tito Iván Barrera Alcalde 

 
Municipio de Valle del 
Guamuez 

William Andrés Botina B Alcalde 

 
Delegado del Gobierno 
Nacional 
 

Dr. Javier Andrés Rubio 
Ministerio de 
Educación 

Secretario Técnico  OCAD 
 

Edwin Giovanny Ibarra Vallejo 
 

 
Secretario de 
Planeación 

Departamental 
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3. ORDEN DEL DIA  
 

1. Verificación de quórum.  
2. Aprobación del orden del día 
3. Instalación OCAD 
4 Solicitud de prórroga de seis meses de proyectos.  
5. Votación.  
6. Varios 
 
4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. Verificación del quórum 
 
Teniendo en cuenta que para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al 
menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, se procede a verificar la 
asistencia de los delegados, encontrando que hay quórum para deliberar y tomar 
decisiones. 

 
2. Apertura de la sesión virtual a cargo del Secretario técnico del OCAD.  
 
El secretario técnico del OCAD Departamental anuncia la apertura para el desarrollo del 
OCAD virtual, convocada de acuerdo a la reglamentación legal existente. 
 
 En torno al Desarrollo del OCAD el Secretario Técnico del OCAD informa que para 
avanzar en la sesión programada para el día de hoy  no requiere presentación ante el 
órgano consultivo.  
 
El mecanismo de votación propuesto es el siguiente:  
 

 Se envió invitación a cada miembro del OCAD por medio de correos electrónicos 
registrados en la Secretaria técnica del OCAD  en relación  con la  solicitud de 
prórroga, estos a su vez  cada  miembro del OCAD deben señalar si es positivo o 
negativo por el mismo medio, enviando su comunicación a los correos electrónicos 
dispuestos para este fin los cuales fueron los siguientes :  ( 
giovannyibarrav@hotmail.com)(carloshugoortega2008@hotmail.com)(mando970@
hotmail.com). Posteriormente la Secretaría Técnica,  acopiará la información 
recibida para ser incluida en el acta del OCAD virtual. Una vez consolidada la 
información la Secretaría Técnica realizara  el acta del OCAD y los acuerdos al 
finalizar la sesión. 

 
 

3. Solicitud de prórroga de tres (3) meses de proyectos.  
 

Con la invitación enviada a sus respectivos correos electrónicos, se les ha hecho llegar el 
listado de los proyectos con solicitud de prórroga, en él se indica código del BPIN, el 
sector de inversión, el nombre del proyecto, el valor del proyecto y la fecha de sesión en 
que fueron aprobados  para que exista consistencia entre nombres registrados en SUIFP 

mailto:giovannyibarrav@hotmail.com)(carloshugoortega2008@hotmail.com)(mando970@hotmail.com)
mailto:giovannyibarrav@hotmail.com)(carloshugoortega2008@hotmail.com)(mando970@hotmail.com)
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y los acuerdos expedidos por el OCAD Departamental. La  solicitud de aprobación de 
prórroga es por cuanto no se ha iniciado proceso contractual. 

 
4. Votación para aprobación por parte de los Miembros del OCAD 

 
Una vez presentados los nombres de proyectos para solicitud de prórroga de tres (3) 
meses de proyectos que no han iniciado proceso contractual, se somete a consideración 
de los delegados su aprobación. 
 
Los representantes de los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal votan 
positivamente la aprobación de las solicitudes  prórroga de tres (3) meses de los 
proyectos puestos en consideración de este OCAD . 
 
La Secretaría Técnica resume de la siguiente manera  lo siguiente: 
 
Se registró votación positiva por unanimidad de los tres niveles del gobierno, aprobando 
las solicitudes de prórroga por tres (3) meses de proyectos que aún no han iniciado 
proceso contractual puestos en consideración en este OCAD. 
 
Los cuales se relacionan a continuación: 

 

BPIN SECTOR 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
PRÓRROGA 
APROBADA 

VOTACION 

 
 

2012006860021 
Equipamiento 

 
Adquisición e 

implementación de 
elementos para el 

mejoramiento de los 
servicios y aplicaciones 
TIC de la Red Publica 

Hospitalaria  en el 
Departamento del 

Putumayo 
 

Tres(03 ) 
meses 

Positiva 

2012006860024 
 

Gestión del 
Riesgo 

Prevención de 
desastres mediante la 

construcción de un 
muro de contención en 
gavión lado izquierdo 

de la rivera del rio 
Putumayo, Vereda San 

Antonio Sector la 
Argentina, Municipio de 

San Francisco 
Departamento del 

Putumayo. 
 

Tres(03 ) 
meses 

Positiva 
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2012006860024 

 
 
 

Saneamiento 
Básico 

 

Construcción primera 
Etapa Redes de 

Alcantarillado Sanitario 
Urbanización Villa 

Roció orito, Putumayo, 
Amazonia. 

 

Tres(03 ) 
meses 

Positiva 

 
 
 

2012006860028 
 

Gestión del 
Riesgo  

Fortalecimiento de la 
Capacidad de 

respuesta  frente a 
situación de 

emergencia o 
desastres en los 

Municipios Valle del 
Guamuez, Putumayo, 

Amazonia 

Tres(03 ) 
meses 

Positiva 

 
 
 

2012006860002 
 

 
 
 

Educación 

Adecuación de cuatro 
aulas en la Institución 

Educativa Ciudad 
Mocoa, Municipio de 
Mocoa Departamento 

del Putumayo 

Tres(03 ) 
meses 

Positiva 

2012006860003 
Infraestructura 

Vial y de 
Transporte 

Mejoramiento de la red 
vial urbana mediante la 

pavimentación en 
concreto hidráulico en 
los Barrios Américas, 

San Nicolás, San 
Francisco y el Recreo, 
Municipio de Puerto 

Asís Dpto. del 
Putumayo 

 
 

Tres(03 ) 
meses 

 

Positiva 

 
 

2012006860008 

Agua Potable 
y 

Saneamiento 

Estudios y consultoría 
para ajustes y 

actualización del plan 
maestro de 

alcantarillado del 
Municipio de Mocoa 
Departamento del 

Putumayo 

Tres(03 ) 
meses 

 
Positiva 

2013006860011 
Gestión del 

Riesgo y 
Desastre 

Prevención de 
desastres mediante la 

construcción de un 
muro de contención en 
gaviones en la Rivera 

de la Quebrada la 
Hidráulica en las 

Tres(03 ) 
meses 

Positiva 
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Veredas LLano Grande 
y las Palmas del 

Municipio de Sibundoy 
Departamento del 

Putumayo 
 

2013006860012 

 
 
 

Deporte y 
Recreación 

Construcción Coliseo 
cubierto institución 

Educativa Fray 
Bartolomé de Igualada, 
Municipio de Sibundoy 

Departamento del 
Putumayo 

Tres(03 ) 
meses 

Positiva 

 
 

5. Varios. 
 

No se reportaron comentarios en el punto de varios por lo tanto a las 6:00 p.m. se da por  
finalizada la sesión  de OCAD virtual N° 6 del OCAD del Departamento del Putumayo.  

 
Los correos que se enviaron a la Secretaría Técnica, hacen parte integral de esta acta.  

 
 

Se da por terminada la reunión a las 6:00 pm  del día 26  de Septiembre de 2013.  

Para constancia firman:  
 

 

Miembro 
Nombres y 
apellidos 

 
Cargo/ Institución 

Firmas 

Gobernador del 
Putumayo (E) 

Dr. Ronald .H. 
Latorre Otaya 

 
Gobernación  del 

Putumayo 

 
 
 
 

Secretario Técnico 
OCAD 

Dr. Giovanni 
Ibarra 

Secretario de 
Planeación 

Departamental 

 
 
 
 
 

 
 
 
Proyecto: Carlos Hugo Ortega. 
Profesional Secretaria Técnica OCAD. 
 
 
 
 
 

 


